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 Есть ли проблемы в проектировании после февральских событий? 

 

 Примеры 

 

 Рекомендации 
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Большой выбор 
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Кондиционеры 

ИБП 

СКС, КНС, 

ШКАФЫ 

iCOND 
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• Инженерная инфраструктура 

 

• Вычислительная инфраструктура 

 

• Сетевая инфраструктура 

 

• Программное обеспечение 
 

Импортозамещение в энергетической компании 
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• Производителей достаточно 

 

• Функционал ограничен по ряду решений 
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Было: 

 

• Одобренный вендор лист 

 

• Понимание рынка 

 

 

 

Стало: 

 

 У заказчика нет понимания 

что на рынке 

 

Недоверие к тем кто есть 

 

 

 

 

Какие проблемы? 
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Охлаждение:

Холодопроизводительность кВт 16,08 16,18 17,00

Явная холодопроизводительность кВт 16,08 15,50 17,00

SHR 1,0 0,96 1,0

Потребляемая мощность компрессоров кВт 5,77 4,33 5,78

Потребляемый ток компрессоров A 8,4 8,8 15,2

Энергопотребление вентиляторов кВт 1,475 0,850 0,680

Потребляемый ток вентилятора A 6,90 2,80 5,60

Общая потребляемая мощность кВт 7,245 5,180 6,460

Тип вентилятора EC-fan EC-fan Осевой, с электронной 

коммутацией

Управление мощностью вентилятора кВт Встроенное плавное регулирование Встроенное плавное регулирование От 10% до 100%

Количество вентиляторов 3 4 4

Расход воздуха м³/ч 5400 2200 6000

Т вых.воздуха C° 16,4 14,6 От +16 до +26

Питание V/Ph/Hz 400/3/50

Уровень звукового давления дБ 63,7 46,0 74,0

EER 2,69 2,99

Количество контуров 1 1 1

испаритель:

Тип Трубчаторебристый с гидрофильным 

покрытием

Медно-аллюминиевый ребристо-

трубный

Количество испарителей 1 1 1

Объем хладагента l 7,97 6,13 34,00

Компрессор:

Тип Спиральный Спиральный с переменной частотой Спиральный

Тип регулирования variable speed Перепуск газа, механический 

регулятор производительности 

CPCE

Количество компрессоров 1 1 1

Макс. потреб. мощность компрессора кВт 7,54 4,33 5,78
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Выделять 1-2 месяца до старта проектирования на проработку 

вендорлиста. 
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• Не собрать на одном производителе 

 

• Размеры стали больше 

Электрощитовое оборудование 
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• Выбор производителей не большой по ряду решений 

 

• Китай под вопросом 

 

• Проблемы при проектировании не стандартных решений 

 

• ТТХ «плавают» в связи со сменой комплектующих 

 

• Сроки поставок «плавают» 

Кондиционеры 
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• DCIM нет? 

 

• Решений «из коробки» мало 

 

• Верхнеуровневых систем достаточно 

 

 

Мониторинг 
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• Сроки поставок 

 

 

• Ограниченный доступ к документации на оборудование 

 

• Сложности в поддержке при проектировании 

 

• Сложности в гарантийной поддержке 

 

Так есть ли проблемы? 
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• Заранее прорабатывать вендор лист 

 

• Учитывать уровень поддержки производителя в регионе 

 

• Уточнять гарантийные условия 

 

• Закладывать запас по срокам на проектирование и реализацию 

 

 

Заказчикам 
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